

Szalánta Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2024. február 21-ei
nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

Jegyzőkönyv

Készült: Szalánta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 21. napján 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Szalánta

Jelen vannak:	Dr. Hitre Gabriella	polgármester
	Vanyúr Arnold	alpolgármester
	Ott Norbert	képviselő
	Kun Zoltán	képviselő
	Bality Szilveszter	képviselő
	Szabó-Daszkalov Elena	képviselő
	Dr. Aradi Krisztina	jegyző, jegyzőkönyvvezető

Dr. Hitre Gabriella polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott hét fő képviselő-testületből négy fő képviselő és a polgármester jelen van. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására, azzal a módosítással, hogy kerüljön tárgyalásra a VP előlege és a szennyvízberuházást is.

A polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet.

A javaslatot a képviselő-testület elfogadja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alakszerű határozat nélkül az alábbi napirendi pontokat elfogadja:

Napirend:

1. **Döntés „Külterületi utak 2023” megnevezésű, „VP6-7.2.1.1-21” azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárásának nyerteséről**
előadó: Dr. Hitre Gabriella, polgármester
2. **Döntés „Szalánta 5828. sz. ÖK. út és a Hunyadi köz közötti önkormányzati út felújítása” című pályázat költségvetéséről és önerőről**
előadó: Dr. Hitre Gabriella, polgármester
3. **Tájékoztatás a szennyvízberuházás**
előadó: Dr. Hitre Gabriella, polgármester

Napirend tárgyalása:

1. **Döntés „Külterületi utak 2023” megnevezésű, „VP6-7.2.1.1-21” azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárásának nyerteséről**

Dr. Hitre Gabriella polgármester meglett a külterületi utak közbeszerzési eljárása, hétfőn volt itt egy bizottsági összeülés, megvizsgálták a beadott pályázatokat, és a mellékletekben szereplő dokumentációkat. A bíráló bizottság a Platán Építőipari Kft-t hozta ki nyertesnek, 139.805.082+ÁFA összeggel.

Kun Zoltán képviselő ki ez a Platán, lehet tudni róla valamit?

Ott Norbert képviselő az egyik leányvállalata a Szedibaunak.

Dr. Hitre Gabriella polgármester a bölcsőde közbeszerzési eljárásán, a mit kiírt a kistéreg, ott a Szedibau nyerte meg a kivitelezést, arra most kötik a szerződést. Megkerestek a kistérségtől, hogy családi bölcsődét az átalakítás idejére átköltöztetjük az óvoda tornaszobájába.

Bality Szilveszter képviselő amit az Arni küldött, mennyi a nyertes összeg?

Dr. Hitre Gabriella polgármester 185 millió bruttó.

Bality Szilveszter képviselő amit az Arni írni írt, ez a projekt teljes összeg, 191 millió, ennyivel kell elszámolni?

Dr. Hitre Gabriella polgármester igen.

Bality Szilveszter képviselő a támogatás 175?

Dr. Aradi Krisztina jegyző 185-el kell elszámolni.

Bality Szilveszter képviselő tehát 185-ről kell elszámolni?

Dr. Hitre Gabriella polgármester igen, a támogatás összege 175 millió.

Bality Szilveszter képviselő a különbség az önerő.

Ott Norbert képviselő hogy állunk pénzzel? Múlt héten azt mondta a kolléga, hogy 10 millió van, ami felhasználható lehet.

Dr. Hitre Gabriella polgármester erre előkerítjük a fedezetet.

Ott Norbert képviselő honnan és hogyan? Nyílt lapokkal kellen játszani, akkor, ha már ebben a körben vagyunk, akkor tudjuk, hogy honnan kerítjük elő a pénzt. Egyik képviselő társam sem szeretne meghallgatást.

Dr. Hitre Gabriella polgármester mi a javaslatod? Én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni a 15 millió forrást.

Ott Norbert képviselő honnan? Te vagy a pénzügyi szakember, ha tudod, hogy honnan, akkor beszéljünk róla nyíltan!

Dr. Hitre Gabriella polgármester szerintem van 15 millió forintunk is.

Ott Norbert képviselő az a szerintem, leírva múlt csütörtökön azt mondta a kolléga, hogy 10 millió, amit most lát.

Dr. Hitre Gabriella polgármester ebből már nem lehet jól kiszállni. Nincs vissza, beadtuk, megnyertük, meg kell csinálni. Oké, hogy visszaadjuk, de az X millió forintba kerül, mindent ki kell fizetni. Mondd meg, hogy mit szeretnél?

Ott Norbert képviselő azt szeretném, hogy nyílt, egyenes sisakos játék legyen, ne az legyen, hogy innen-onnan-amonnan! Nem szeretném, hogy az új testületnek azt mondjuk, van mínusz 10 milliónk.

Dr. Hitre Gabriella polgármester ezt én se szeretném. A szalántai költségvetésben ennek a pályázatnak az önereje rendelkezésre áll, ha a Péter megkérdezed, ugyanezt a választ adná, szerintem a Jegyző Asszony is így látja. Nem egyik napról a másikra él az önkormányzat. Olyan gazdasági emberünk van, aki bevételeket hajt be, amik eddig elmaradtak, nem a mi hibánkból, bejönnek ezek a pénzek, ma is utalt a Telekom 2 millió forintot. Tudom, hogy 15 millió sok pénz, de biztos vagyok benn, hogy a költségvetésünkben rendelkezésre áll.

Ott Norbert képviselő inentől kezdve mennyire vet minket vissza, idén nem sok mindenre pályázhatunk, mert nincs önerők.

Dr. Hitre Gabriella polgármester pályázat sincs.

Ott Norbert képviselő áprilisban indul a Magyar Falu Program.

Dr. Hitre Gabriella polgármester a Magyar Falu 100%-ban finanszírozott az elejétől, a végéig, mint a TOP Plusz-os pályázatok.

16.19 órakor Vanyúr Arnold alpolgármester megérkezett a testületi ülésre, a Polgármester megállapítja, hogy a testület továbbra is határozatképes.

Ott Norbert képviselő úgy gondolom, hogy ennyire borotvaélre nem raknám a falut.

Dr. Hitre Gabriella polgármester és akkor kifizetjük ezt a pár millió forintot, hogy visszaadjuk a támogatási összeget?

Vanyúr Arnold alpolgármester van egy támogatói okiratunk, 185 millió, ami elszámolható, van egy 6 milliós nem elszámolható költség és az önerő, ami szerepel a támogatói okiratban az 15 millió valamennyi. Ha ez a projekt megvalósul, és beadjuk az elszámolásokat, olyan számlákat tudunk elszámolni, amik teljes egészében ki vannak fizetve. Jelen állás szerint nekünk 10 millió forintot kell beletennünk. A támogatás felét előlegként le lehet hívni. Az előleggel egy éven belül kell elszámolni. Idén év végéig ezzel a projekttel teljes mértékig el kell számolni. Azt szoktuk csinálni, hogy az első elszámolásnál leírjuk azt, hogy mennyi támogatást szeretnénk lehívni, illetve az előlegből mennyit szeretnénk elszámolni. Az előlegnél azt szoktuk csinálni, hogy nem számolunk el semmit, hanem a támogatás második felét lehívjuk és a másik elszámolásnál a teljes összeggel számolunk el.

Bality Szilveszter képviselő úgy is le lehet hívni a teljes támogatási összeget, hogy nincs minden kifizetve?

Dr. Hitre Gabriella polgármester nem, az előleget lehet lehívni.

Vanyúr Arnold alpolgármester a 2. összeget valamennyi készütségi foknál le lehet már kérni.

Ott Norbert képviselő mi van a 40 milliós ráemeléssel? Az a terv, hogy 40 millióval rá lenne emelve.

Dr. Hitre Gabriella polgármester ez nekem új.

Vanyúr Arnold alpolgármester jelen állás szerint úgy van, lehet kérni ráemelést bármikor. Alapvetően 15%-ról volt szó, a teljes projektköltség 15%-át lehet még pluszban kérni, de van szó 30%-ról. Beszéltem a nyertes kivitelezővel, azt mondták, hogy jelen állás szerint, amit adtak árajánlatot ők abból ezt megcsinálják, ebből összegből.

Ott Norbert képviselő a szerződéskötéssel még várjunk!

Dr. Hitre Gabriella polgármester ezt nem mi döntjük el.

További, kérdés hozzászólás hiányában a polgármester névszerinti szavazást rendel el a „Külterületi utak 2023” megnevezésű, „VP6-7.2.1.1-21” azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárásának nyerteséről.

A képviselő-testület a javaslatot 4 igen (Dr. Hitre Gabriella polgármester, Vanyúr Arnold alpolgármester, Szabó-Daszkalov Elena képviselő, Bality Szilveszter képviselő) szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás (Kun Zoltán képviselő, Ott Norbert képviselő) mellett elfogadta és a következő határozatot hozza:

Szalánta Községi Önkormányzat
21/2024. (II.21.) számú határozata

Szalánta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését elfogadja és dönt a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. évi törvény (Kbt.) III. rész 112.§-a (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről a „Külterületi utak 2023” megnevezésű, „VP6-7.2.1.1-21” azonosítószámú pályázatához kapcsolódóan. A képviselő-testület a bíráló bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy nyertes ajánlattevőnek a Platán Építőipari és Szolgáltató Kft-t (7624 Pécs, Hungária út 14. C.ép 1/17.) választja, tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes volt és ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat:

1. Ajánlati ár (nettó forint): 139.805.082 Ft
2. A M1.a) pontban megjelölt személyi állomány többlettapasztalata (hónap) (0- 48 hónap): 48 hó
3. A M1.b) pontban megjelölt személyi állomány többlettapasztalata (hónap) (0- 48 hónap): 48 hó
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (0-36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett): 36 hó

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötési moratórium letelte után szerződést kössön.

A nyertes ajánlatban meghatározott ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet mértékét (nettó 139.811.692 Ft-ot), erre tekintettel a szerződés megköthető az aláírás időpontjában hatályba lép.

A Kbt. 27.§ (5) bekezdése alapján név szerinti szavazást követően 6 igen 0 tartózkodás és 0 nem mellett a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek és a szerződést kösse meg a nyertes ajánlattevővel.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. VP előleg lehívása

Dr. Hitre Gabriella polgármester az előleget lehívnánk, most, ha egyetértetek.

Kérdés hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel el a VP előleg lehívásáról.

A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozza:

**Szalánta Községi Önkormányzat
22/2024. (II.21.) számú határozata**

Szalánta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „Szalánta 5828. sz. ÖK. út és a Hunyadi köz közötti önkormányzati út felújítása” című pályázat támogatói döntésének ismeretében a projekt költségvetését elfogadja, az önerőt a projekt megvalósításához biztosítja és a költségvetésben elkülöníti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előleg igényléshez az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot elkészítse, az előleg igénylési folyamatot elindítsa, a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Szennyvízberuházás

Dr. Hitre Gabriella polgármester felhívott az Imre, hogy holnap reggel bontják az 58-as hiányzó 90 méterét, az iskola alattól lesz a Németi elágazóig.

Dicső László A-Híd Zrt. március 10-ig van munkavégzési engedély a Közúttól, addig be kell fejezni.

Bality Szilveszter képviselő Németi út?

Dicső László A-Híd Zrt. a Németi út mehet folyamatában. A Barátság utca maradna a végére.

Kun Zoltán képviselő nem tudatok volna ráhatással lenni a Poligonosokra, hogy ne ilyen visszabetonozást csináljanak? Ez a nagy dilatáció, amit hagytak, valami elképzelhetetlen.

Dicső László A-Híd Zrt. a dilatációt nem ők hagyták meg, hanem a két anyag közti különbözet, hőtágulás az aszfalt és a beton között. A Magyar Közút ezt engedélyezte helyreállításként.

Kun Zoltán képviselő itt a Közút kérte, hogy ilyen legyen?

Dicső László A-Híd Zrt. gyakorlatilag igen.

Kun Zoltán képviselő a szintkülönbség szétveri az autókat.

Dicső László A-Híd Zrt. volt egy olyan javaslatunk a Polgármester Asszonnyal közösen, hogy 30-as táblát tegyünk ki, most megkaptuk a 40-et.

Bality Szilveszter képviselő senki nem méri a 40-et. Amióta ki lett rakta a 40, egy rendőr nem mérte.

Dr. Hitre Gabriella polgármester helyreállítást szeretném kérdezni, van kérdések?

Vanyúr Arnold alpolgármester sok kritikák kaptok ti is és mi is a falu részéről, hogy az útnak a helyreállítása az nem úgy sikerült, ahogy kell. A közúttal biztos nehéz egyeztetni, de ez egy Harkány-Siklós-Pécs egy központi útszakasz, mikor lesz úgy helyreállítva, ahogy kéne?

Dicső László A-Híd Zrt. az úthelyreállítást itt a Strabag fogja végezni, ez biztos. Tegnap átbeszéltük a dolgainkat a Strabag-gal. Az útfelújítás úgy történne, előkészítünk egy forgalomtechnikai tervet is, a főúton 500 méter meg még 500 méter, a Németi úttól errefelé egy 500 méteres szakasz és a Németi úttól arrafelé egy 500 méteres szakasz, majd megint a falu vége felé egy 500 méteres szakasz. Kihagynánk itt a most épülő Németi úti kereszteződést, azt a nyár elején szeretnénk helyreállítani Németi úttal együtt. Ennek az 58-asból 1500 méter helyreállítása megkezdődik úgy, hogy 500+500, teljes rétegrendben, 4. hó másodikán elkezdődne, úgy hogy kétszer 500 métert lezárva, ez körül-belül egy kettő hetes időtartamot vesz igénybe. Az első kétszer 500 méter a negyedik hónap végéig elkészül, utána lenne egy olyan, hogy a Németi úttal elhagynánk 200 métert és lenne a következő 500 méter és lenne az Eszterági út, ez május közepéig készülné, és Bem utca, Hunyadi Köz az adott etappal együtt. Most a legmélyebb építésű rész megy, megvárjuk a konszolidációt, és a hatodik nap közepétől, teljesen a Magyar Közutas résszel bezárólag a buszforduló Németiben, ez két hét. Itt marad gép amíg az összes önkormányzati utat be nem fejezte.

Dr. Hitre Gabriella polgármester hallottam, hogy tavasszal nekiálltok a helyreállításnak, de ilyen formában még nem. Beszéltem a közúttal, ezt a felét teljes pálya szélességben aszfaltozzatok vissza. Megkérdeztem, hogy a másik felét nem aszfaltozza-e közút, nem aszfaltozza a másik felét. Ott is ti fogtok kátyúzni?

Dicső László A-Híd Zrt. nem tudunk róla semmit.

Dr. Hitre Gabriella polgármester nem értem. Abban láttam volna rációt, ha a közút a másik felét megcsináltatja?

Kun Zoltán képviselő nektek hogy áll össze, tehát fél útpálya lesz megcsinálva?

Dicső László A-Híd Zrt. az érintett forgalmi sáv teljes szélességében, Németi út is közút, ott is felpálya. Ezt írja a KEHOP-os pályázat.

Kun Zoltán képviselő kis utcáknál mi az elképzelés?

Dicső László A-Híd Zrt. főszabály szerint közműsáv felett 20 centis átlapolással.

Dr. Hitre Gabriella polgármester tegnap adtunk munkaterületet az E.ON-nak, végig sétáltuk az E.ON-osokkal, az atyával beszéltem, hogy felbontjuk a térkövét. A németi trafótól jön az áram, a temető vágva lesz, az 1 méter 40-50 centit visszaaszfaltozza az E.On. Két ilyen vágás van még a németi körforgalomnál.

Dicső László A-Híd Zrt. fűrnak ott is.

Dr. Hitre Gabriella polgármester ha meglesz a munkavégezési engedélyük ennek a résznek is nekiállnak.

Kun Zoltán képviselő ezzel a sok kiszoruló földdel hogy számoltok?

Dicső László A-Híd Zrt. többféle verzió szokott lenni, át kell minősíteni, akkor eladható. Most nem hulladék, munkaterületen van tárolva.

Kun Zoltán képviselő ezzel még meló van. Ott marad.

Dicső László A-Híd Zrt. rendezett állapotban, eldolgozható.

Dr. Hitre Gabriella polgármester végét hogy látjátok, augusztus-szeptember hangzott el a kooperációs értekezleten.

Dicső László A-Híd Zrt. az a szerződéses határidőnk. Nincs olyan, hogy nem.

Bality Szilveszter képviselő mikor lehet az első lakossági rákötés?

Dicső László A-Híd Zrt. nem rajtunk múlik.

Bality Szilveszter képviselő ki fogja megmondani?

Dr. Hitre Gabriella polgármester a hatóság.

Dicső László A-Híd Zrt. az önkormányzat belép a csatornázási rendszerbe, több másik településsel együtt, egy üzemeltetési szerződést kell kötni az üzemeltetővel. A hatóság megadja az üzemeltetési engedélyt.

Ott Norbert képviselő azoknál az ingatlanoknál, ahol saját szivattyú van, ez mikor lesz megcsinálva?

Dicső László A-Híd Zrt. nyár közepéig. Üzemképes lesz a házi átemelő, de előre nem kötheti. Biztos, hogy az átemelők nem lesznek bekapcsolva.

Ott Norbert képviselő ezek a kis házi szivattyúk villanyellátása, hogy fog működni?

Dicső László A-Híd Zrt. ki kell alakítani. A lakónak vagy a kötődobozán vagy pedig egy csatlakozási ponton ad egy helyet, és oda felszerelünk egy dobozt egy kismegszakítóval, az elektromos kábelt elvisszük a helyére a házi átemelőig, nem lengőkábelrel, földkábelrel. Az elosztószekrény telken kívül, közterületen lesz, az átemelőt muszáj betenni a sarokba.

Ott Norbert képviselő Eszterág területén a lakóközösséges dolog meddig jutott?

Dr. Hitre Gabriella polgármester nem jöttek meg a Földhivatalból, megkeressük megint a Földhivatalt.

Ott Norbert képviselő elvileg ez a rendszer egyszerre kell Kőkénnyel együtt működésbe lépnie, mi van, ha Kőkénybe csúszás lesz?

Dicső László A-Híd Zrt. nem lesz csúszás Kőkényben.

Bality Szilveszter képviselő jó lenne a lakosságot egy nappal előtte értesíteni, hogy valami lesz.

Dicső László A-Híd Zrt. a Közút nehezen adott ki amunkavégzési engedélyt.

Dr. Hitre Gabriella polgármester Elenával írunk egy facebook posztot, és írunk a helyreállításról is.


Ott Norbert képviselő azzal még várjunk, ne írjunk dátumot!

Dicső László A-Híd Zrt. munkavégzési engedély és időjárás függvényében.

Ott Norbert képviselő Németiben nem történt tájékoztatást a kivitelező oldaláról.

Dicső László A-Híd Zrt. nem tudom miért nem történt meg. Valamiért elfelejtették.

További hozzászólás, napirendi nem volt, dr. Hitre Gabriella polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.


Dr. Hitre Gabriella
polgármester




Dr. Aradi Krisztina
jegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet	Meghívó
2. számú melléklet	Jelenléti ív
3. számú melléklet	Szavazási névsor

Szalánta Község Polgármesterétől

Dr. Hitre Gabriella
Polgármester
7811 Szalánta
Hunyadi u. 63.

Telefon 72/ 524-900
E-mail: polgarmester@szalanta.hu

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Szalánta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2024. február 21. napján (szerdán) 16:00 órai** kezdettel, rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szalánta

Napirend:

1. **Döntés a „Külterületi utak – 2024” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteséről**
előadó: Dr. Hitre Gabriella, polgármester

Szalánta, 2024. 02. 19.

*Dr. Hitre Gabriella s.k.
polgármester*

Meghívottak:

- képviselők
- díszpolgárok
- dr. Aradi Krisztina, jegyző

J E L E N L É T I Í V

Szalánta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 21. napi üléséről

Dr. Hitre Gabriella
polgármester



Vanyúr Arnold
alpolgármester

Bality Szilveszter
képviselő




Ferencz Éva
képviselő



Kun Zoltán
képviselő



Ott Norbert
képviselő



Szabó-Daszkalov Elena
képviselő



dr. Aradi Krisztina
jegyző



Meghívott:

Hullár Péter
pénzügyi ügyintéző



Standovár Mihály
díszpolgár



Dr. Szíjártó Zoltán
díszpolgár



SZAVAZÁSI NÉVSOR

2024. február 21. napi képviselő-testületi ülés „Döntés „Külterületi utak 2023” megnevezésű, „VP6-7.2.1.1-21” azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárásának nyerteséről” című napirendi pontjával kapcsolatos névszerinti szavazásról

Képviselő neve	Leadott szavazat
Bality Szilveszter	igen
Dr. Hitre Gabriella	igen
Kun Zoltán	tartózkodik
Ott Norbert	tartózkodik
Szabó-Daszkalov Elena	igen
Vanyúr Arnold	igen

4 igen, 2 tartózkodás → javaslat elfogadva.

Dr. A. A.
jegyző

